



नमस्कार एवम् स्वागतम्

विष्णुनारायण श्रेष्ठ
वरिष्ठ प्रशिक्षक
शैक्षिक तालिम केन्द्र,
तनहुँ

अडिटोरियम भवन



आर्थिक वर्ष २०७२/०७३

को

प्रगति विवरण

२.९.४.५

अनलाईन सन्दर्भ सामग्रीहरूको डकुमेन्टेसन

भौतिक प्रगति

(१००%)

वित्तीय प्रगति

(१००%)



२.१५.१.७ टिपिडी तालिम (निमावि)

भौतिक प्रगति

२७५ (१००%)

वित्तीय प्रगति

१००%



२.१५.११.१.२

मावि टिपिडी तालिम

भौतिक प्रगति

१४०
(93.33%)

वित्तीय प्रगति

(९३.३३%)



२.१५.१.१३

ICT Customized तालिम

भौतिक प्रगति

१९ (९५%)

वित्तीय प्रगति

(९५%)



२.१५.१.२०

प्रधानाध्यापक तालिम

भौतिक प्रगति

५० (१००%)

वित्तीय प्रगति

(१००%)



२.१५.१.२१ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षक तालिम

भौतिक प्रगति

○ (○%)

वित्तीय प्रगति

○%



२.१५.१.६५ पेसा, ब्यवसाय र प्रविधि तालिम

भौतिक प्रगति

२५ (१००%)

वित्तीय प्रगति

(१००%)



२.१५.१.७६

आईसिटी Integrated तालिम

भौतिक प्रगति

२५ (१००%)

वित्तीय प्रगति

(१००%)



२.१५.३.५

मोड्युल छपाई तथा वितरण

भौतिक प्रगति

१००%

वित्तीय प्रगति

१००%



२.१९.१.२ स्थलगत प्राविधिक सहायता

भौतिक प्रगति

१००%

वित्तीय प्रगति

१००%



द.५.१.२८

आईसिटी ल्याव स्थापना

भौतिक प्रगति

१ (१००%)

वित्तीय प्रगति

१००%



सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरु

बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षक तालिम

वेरुजू फछ्यौटको अवस्था

- 😊 कूल वेरुजू रकम : रु. ८,७४,५४४
- 😊 फछ्यौट भई सम्परीक्षण समेत भएको रकम: रु. ५,८७,५७८।७९
- 😊 वेरुजू फछ्यौट प्रतिशत : ६७.१९
- 😊 अब बाँकी वेरुजू रकम : रु २,८६,९६५।२१
- 😊 गत आ.व. २०७०।७१ को वेरुजू : ०
- 😊 गत आ.व. २०७१।७२ को वेरुजू : ०

केहि असल अभ्यासहरु

- ☺ **फुर्सदको समयमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान ।**
- ☺ **विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर बढाउने र उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने उपाय सम्बन्धमा तालिममा प्रशस्त छलफल ।**
- ☺ **कम्प्युटर सीपलाई सबै प्रकारका तालिममा समावेश ।**
- ☺ **e-learning को अवधारणाअनुसार e-materials ल्याउनु ।**

सिकिएका पाठहरू

- 😊 विद्यालयमा पुगेर शिक्षकको कक्षा अवलोकन, नमूना कक्षा प्रदर्शन, परामर्श प्रदान गर्दा शिक्षणमा निकै सुधार हुने .
- 😊 **ICT Based** तालिम प्रति शिक्षकको आकर्षण बढेको ।

कार्यक्रम सञ्चालनमा देखा परेको समस्याहरु

- ☺ समयमा निकास र फुकुवा प्राप्त नहुनाले चौमासिकगत कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या।
- ☺ लिममा सिकेको ज्ञान तथा सीपलाई कक्षाकोठामा पुर्याउन नसकिएको।

कार्यक्रम सञ्चालनमा देखा परेको समस्याहरु

- ☺ कार्यालयसम्म पुग्ने बाटोको समस्या।
- ☺ कार्यालयको तालिम हलहरु, छात्रावास र प्रशिक्षक आवासहरु रडरोगन लगाउनु पर्ने।
- ☺ बहुकक्षा बहुस्तर विगतमा पनि स्वीकृत कोटा फ्रिज भएर जादा पनि उहि कार्यक्रम पठाईनु।
- ☺ आईसिटी तालिम सञ्चालनमा ईन्टरनेटको **Speed Slow** हुनाले सोचे जस्तो प्रभावकारी बनाउन नसकिएको।

यहाँहरुको केही जिज्ञासा भए



. धन्यवाद