जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुं

वार्षिक कार्य तालिका

आ.ब. २०७३।७४

सि. नं.	कार्य विवरण	महिना	श्रावण				भदौ				असोज				कार्तिक				मार्ग				पौष				माघ				फाल्गुन				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				अषाढ			
		हप्ता	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
बजेट उपशीर्षक नं. : ३६५८०८३ (स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम)																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					
बजेट शीर्षक नं. : कार्यक्रमको नामः स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					
बजेट उपशीर्षक नं. : कार्यक्रमको नामः झोलुङे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					

....

तयारी गर्ने रुजु गर्ने प्रमाणित गर्ने

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुं

वार्षिक कार्य तालिका

आ.ब. २०७३।७४

सि. नं.	कार्य विवरण	महिना	श्रावण				भदौ				असोज				कार्तिक				मार्ग				पौष				माघ				फाल्गुन				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				अषाढ			
		हप्ता	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
कार्यक्रमको नामः आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक																																																				
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																				
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																				
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																				
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																				
ङ	कार्य आरम्भ																																																				
च	कार्य सम्पन्न																																																				
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																				
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																				
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																				
कार्यक्रमको नामःआर्थिक, सामाजिक एवं भौतीक पुर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तर्फ																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																				
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																				
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																				
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																				
ङ	कार्य आरम्भ																																																				
च	कार्य सम्पन्न																																																				
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																				
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																				
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																				
कार्यक्रमको नामःसडक बोर्ड नेपाल																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																				
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																				
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																				
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																				
ङ	कार्य आरम्भ																																																				
च	कार्य सम्पन्न																																																				
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																				
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																				
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																				

....

तयारी गर्ने रुजु गर्ने प्रमाणित गर्ने

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुं

वार्षिक कार्य तालिका

आ.ब. २०७३।७४

सि. नं.	कार्य विवरण	महिना	श्रावण				भदौ				असोज				कार्तिक				मार्ग				पौष				माघ				फाल्गुन				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				अषाढ			
		हप्ता	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
बजेट उपशीर्षक नं. :३६५८२१३ (पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना)																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					
कार्यक्रमको नामःग्रामिण बिद्युतीकरण																																																						
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					
कार्यक्रमको नामः ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम																																																						
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					

....

तयारी गर्ने रुजु गर्ने प्रमाणित गर्ने

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुं

वार्षिक कार्य तालिका

आ.ब. २०७३।७४

सि. नं.	कार्य विवरण	महिना	श्रावण				भदौ				असोज				कार्तिक				मार्ग				पौष				माघ				फाल्गुन				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				अषाढ			
		हप्ता	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
कार्यक्रमको नामः पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम																																																					
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					
जिल्ला विकास कोष																																																						
क	सम्भाव्यता अध्यान, सर्भे तथा डिजाईन																																																					
ख	लागत अनुमान र बोलपत्र/उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कागजात तयारी र स्वीकृति																																																					
ग	उपभोक्ता समिति गठन/ठेकेदार नियूक्ती																																																					
घ	सम्झौता सम्पन्न																																																					
ङ	कार्य आरम्भ																																																					
च	कार्य सम्पन्न																																																					
छ	प्राविधिक मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन																																																					
ज	सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परिक्षण																																																					
झ	जांच पास तथा फरफारक																																																					

....

तयारी गर्ने रुजु गर्ने प्रमाणित गर्ने