

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू
योजना तथा बजेट व्यवस्थापन	आयोजना प्राथमिककरण र छनौटका आधार	१	३	आयोजना छनौटका आधार तयार गरी पौषको पहिलो हप्ता भित्र Web site , सूचनापाटी र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको		✓	२	पूर्व योजना तर्जुमा गोप्टिबाट २२ वटा नीतिगत आधारहरू तयार गरी उक्त नीतिगत आधारहरूका आधारमा ०७०।७ को लागि योजना तर्जुमा गरी पठाउन सबै ४६ गाविस र १ नगरपालिकालाई च.नं. १२१७ मिति ०७०।८।२१ को पत्रबाट बजेट सिमा र मार्गदर्शन पठाएको। पत्रहरू गाविसको हकमा गाविस सचिवलाई बुझाएको र नपामा कार्यालय सहयोगी मार्फत बुझाएको। निर्धारण गरेका नीतिगत आधारहरू वेबसाईटमा राखेको साथै स्थानीय एफ.एम. रेडियो भानुभक्तबाट मिति ०६९।१०।२६ देखि २८ गतेसम्म सूचना प्रसारण गरेको रेडियो भानुभक्तको मिति ०७०।१।२८ को पत्रबाट एकन गरिएको। मिति ०६९।१।१८ को भन्ज्याङ राष्ट्रिय दैनिक वर्ष ३१ अंक २४७ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको। निर्धारित आधार र सूचक बमोजिम प्रत्येक ईलाकाबाट विभिन्न विषयका २०।२० वटा योजनाहरू प्राथमिकता निर्धारण गरी छनौट भएर आएको लगत अध्ययन गरि एकिन गरिएको। यसरी इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा समितिबाट प्राथमिकता तोकिएर आएका योजनाहरूमध्येबाट नै जिल्ला परिषदले स्वीकृत गरेको। आ.व. ०७०।७ मा जिविसबाट संचालन हुने १४ वटा कार्यक्रमका २१४ वटा भौतिक पूर्वाधारका योजना जिल्ला परिषदबाट स्वीकृत भएको र ति सबै जिल्ला स्तरीय योजनाहरू जिविस आफैले उपभोक्ता समिति र ठेकेदार मार्फत संचालन गरेको। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी २१४ योजनाहरू मध्ये रु. ५ लाखभन्दा कम लागतका १०७ र बढी लागतका १०७ वटा योजनाहरू रहेको।	परिषद्को निर्णय पुस्तिका, आ.व. ०७०।७ को बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका तथा योजना शाखामा रहेका अभिलेखहरू।
				आयोजना छनौटका स्वीकृत आधार र सूचकहरू बमोजिम आयोजना प्राथमिककरण गरेको	✓				
				प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू छनौट गरेको	✓				
				भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजनाको रु पाच लाख भन्दा कम लागतको आयोजना आफैले संचालन नगरेको		✓			
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छु मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक , कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक , कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।									
आयोजनाको लागत अनुमान र बजेट विनियोजन	२	२	५ लाख वा सो भन्दा बढी लागतका सबै आयोजनाहरूको लागत अनुमान तयार गरी सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको।	✓		२	आ.व. ०७०।७ को लागि १४ वटा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भएका कुल योजना संख्या २१४ रहेको सो मध्ये रु. ५ लाखभन्दा कम लागतका योजना १०७ तथा रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका १०७ वटा योजनाहरू रहेको। रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका सोमध्ये RAIDP तर्फका २ वटा सडक र ६ वटा भोपुहरूको पहिले सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगत अनुमान तयार गरी सो अनुरूप क्रमागत रूपमा गत विगत आ.व. देखि बजेट विनियोजन भै कार्यान्वयन हुदै आएको। आ.व. ०६९।७० मा RAIDP फर्का २ वटा सडक योजना, ६ वटा भोपुहरू र ७ वटा खानेपानीय योजनाको लागि क्रमश रु. ८,७२,४१,०००।, २५,००,०००। र १८,००,०००। बजेट विनियोजन रहेको पाईयो। त्यस्तै उक्त आ.व. मा परिषदबाट योजना स्वीकृत भै सो का आधारमा सर्भेक्षण तथा लगत स्टमेट गरी सादवसाली कार्यान्वयन हुदै आएका रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका अन्य योजनाहरूमा सडक योजना २२ वटाको लागि रु. १,१४,००,०००। बजेट विनियोजन गरेको पाईयो।	आ.व. ०७०।७ को बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका तथा योजना शाखामा रहेका अभिलेखहरू।	
			५ लाख वा सो भन्दा बढी लागतका ७५ प्रतिशत आयोजनाहरूको लागत अनुमान तयार गरी सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको		✓				
			बहुवर्षिय आयोजनाको लागि आयोजनाको कुल लागत अनुमान तयार गरी सो अनुरूप चालु आ.व.का लागि बजेट विनियोजन गरेको	✓					
मापन तालिकाको पहिलो र तेस्रो कोष्ठको "छ" मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक , दोस्रो र तेस्रो कोष्ठको "छ" मा ठिक (व) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।									

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरू
आयोजनाहरूको मर्मत संभार	३	२	सम्पन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरूको संचालनको अवस्था समेत खुल्नेगरि अद्यावधिक लगत (Inventory)खडा गरी राखिएको	✓		०	आ.व. ०६७६८ देखि ०६९/७० सम्म संचालन भएका र सम्पन्न भएका योजनाहरूको Inventory लगत योजनाको विस्तृत विवरण सहित रजिष्टरमा लगत कसेर राखेको पाईयो । जसमा ०६७६८ मा कुल २८२ वटा भौतिक पूर्वाधारका योजना संचालन भएकोमा १८५ वटा सोहि वर्षमा सम्पन्न भएको, आ.व. ०६८/६९ मा कुल ४९८ योजना संचालन भएकोमा ४३५ वटा सोहि वर्षमा सम्पन्न भएको र आ.व. ०६९/७० मा २०० योजना संचालन भएकोमा १८० वटा योजना सम्पन्न भएको अभिलेख रजिष्टरबाट एकिन गरिएको । आ.व. ०६९/७० मा कुल आन्तरिक आय रु. २,६९,०९,५२५। भएकोमा सो को ३ % ले हुने रकम रु. ७,८३,२८५।७५ न्यूनतम पनि मर्मत सम्भार कोषमा विनियोजन गरी निकाशा गर्नु पर्नेमा उक्त आ.व. मा जम्मा रु. ५,००,०००। अर्थात् १.९९ प्रतिशत मात्र उक्त कोषमा विनियोजन गरी निकाशा गरेको पाईयो । तर उक्त आ.व. मा मर्मत सम्भार कोषबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरेको अभिलेख भने पाईएन । साथै सम्पन्न योजनाको मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्ताबाट सेवाशुल्क लिने गरेको पनि पाईएन ।	तथा कार्यक्रम पुस्तिका तथा आर्थिक प्रशासन र योजना शाखामा रहेका अभिलेखहरू ।	
			मर्मत संभार विशेष कोषको स्थापना गरी आन्तरिक आयको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम निकाशा भएको		✓				
			मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्तासंग सेवा शुल्क लिने गरेको		✓				
			मर्मत सम्भार कोषबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरी आयोजनाको मर्मत संभार गरेको		✓				
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै तीन कोष्ठको छु मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको एक र चार कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
आवधिक जिल्ला विकास योजना	४	१	आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा भएको		✓	०	तनहुँ जिल्लामा आ.व. ०६९/७० को लागि आवधिक जिल्ला विकास योजना अद्यावधिक गरेको पाईएन । आ.व. ०५८/५९-०६३/६४ अवधिको आवधिक जिल्ला विकास योजनाको म्याद समाप्त भैसकेको र चालु वर्ष ०७०/७१ मा पुरानो आजिवियो लाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ तयार गर्ने क्रममा परामर्शदाता मार्फत काम अगाडि बढेको ।	जिल्ला परिषद्को निर्णय पुस्तिका र आवधिक योजना पुस्तिकाहरू	
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
जिल्ला यातायात गुरु योजना (DTMP) र सो को कार्यान्वयन	५	२	चालु अवधि समेटिएको जिल्ला यातायात गुरु योजना (DTMP) स्वीकृत भएको	✓		२	तनहुँ जिल्लाको यातायात गुरु योजना सन् २००९ मा तयार भएको र त्यसलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्दै आएको । जिल्लाभित्रका सबै सडक पूलहरू यातायात गुरुयोजनाभित्रैबाट छनौट गर्दै आएको । मिति ०७०/११/२३ को जिल्ला परिषद्को निर्णय नं. ८ बाट अद्यावधिक गरेका यातायात लघुयोजना स्वीकृत गरेको	जिल्ला परिषद्को निर्णय पुस्तिका र जिल्ला यातायात गुरु योजना पुस्तिका	
				जिविसको कार्यक्षेत्र भित्रका सडक, पुल तथा ग्रामिण सडक आयोजनाहरू जिल्ला यातायात गुरुयोजना (DTMP) बाट छनौट भएको	✓				

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरू
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा १ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको प्रथमको कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।				समेत पाईयो । आ.व. ०७०।७१ को लागि छनौट भएका सडक,पूलका योजनाहरूको संख्या ७७ रहेको र ती सबै योजनाहरू जिल्ला यातायात गुरुयोजनाको आधारमा मात्रै छनौट गरेको पाईयो ।	
	उर्जा र वातावरण व्यवस्थापन	६	२	पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) तयार गरेको जल विद्युत् र उर्जा विकासका क्षेत्रमा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनिकरण गर्न स्थानीय अनुकुलनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको ठूला मेशिनरी तथा उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको	✓		२	जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको डिजायन स्टमेट गर्दाका समयमै नै त्यसबाट वातावरणमा पर्नजाने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरेको । आ.व. ०६९/७० मा जलविद्युत र उर्जा विकासको क्षेत्रमा निम्न अनुसारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको पाईयो । - ३ वटा लघुजलविद्युत योजना मर्मत (ज्वालाखोला, चापखोला र दिउली खोला) रु. ६,८०,०००। - १२९८ वटा बायोग्यास प्लाण्ट निर्माणको लागि अनुदान रु. ४५,४३,०००। - २०० वटा सोलार जडान अनुदान रु. १००,०००। - वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसंग समन्वय गरी कृरिनटारमा वन समूहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई वैकल्पिक उर्जाको प्रयागको विषयमा तालीम दिएको । मिति ०६९/११/१५ मा वसेको वन तथा वातावरण समितिको बैठकले समग्र जिल्लाको वातावरण व्यवस्थापनको लागि नीतिहरू तर्जुमा गरी जिल्ला परिषद्मा पेश गरेको र त्यस सम्बन्धमा जिल्ला परिषद्ले नीतिगत निर्णयहरू गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकाबाट देखिन आएको । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने तथा ठूला मेशिनरी उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा जिल्ला स्तरीय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गर्ने आधारहरू पाईएन ।	जिल्ला परिषद्को निर्णय पुस्तिका एवं आ.व. ०६९/७० मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको लगत अध्ययन ।
				मापन तालिकाको कुनै तीनवटा कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै दुईवटा कोष्ठमा छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा शून्य अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुईवटा कोष्ठको छ मा ठिक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा शून्य अंक प्रदान गर्ने ।					
	बहुपक्षीय जिम्मेवारीका क्षेत्रको सहभागितामूलक योजना कार्यान्वयन	७	२	वातावरण संरक्षण, विपद जोखिम व्यवस्थापन र बालमैत्री शासन विषयमा जिल्ला विकास समितिले नीति तय गरेको		✓	२		बहुपक्षीय क्षेत्रका स्वीकृत नीतिहरू वतावरण संरक्षण नीति

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु		
	(Cross Cutting Sectors)			नीति कार्यान्वयनका लागि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरि जिल्ला विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको	✓			२०६७/९९/२८ मा, बालमैत्री शासन नीति २०६७/९९/२८ मा जील्ला परिषद वाट स्वीकृत भएको र विपत जाखिम व्यवस्थापन नीति तय नगरेको देखिन्छ। उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न आ. व. २०६९/७० का लागि बालमैत्री कार्यक्रम अन्तरगत रु. १० लाख विनियोजन गरेको र खर्च रु. ४,६३,९३०/- भएको देखिन्छ।	जि.वि.स को योजना पुस्तक २०६९/७०		
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।											
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम	८	२	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम तर्जुमाका लागि समग्र जिल्लाको प्राथमिकीकरणका आधारहरु निर्धारण गरेको	✓		२	पुर्वयोजना तर्जुमा गोप्टीवाट योजना छनाट एवं प्राथमिकताका आधारहरु तयार गर्दा पिछडिएका वर्ग, महिला, बालबालिका, महिला शक्तिकरण, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण, जेष्ठ नागरिक, पिछडा वर्ग, दलीत, आदिवासि, जनजाती, अपांगता भएका वर्गलाई प्रत्येक फाईदा पुग्ने खालका योजनाहरु छनौट गर्न प्राथमिकताका आधारहरु तोकिएको गोप्टीको माईन्युट र बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकावाट देखिएको। तर अ.व. ०७०/७१ को लागि यस कार्यक्रममा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियावाट छनौट भई आएका योजना छनौट गर्नु पर्नेमा सो नगरेको निम्न अनुसार योजनाका क्षेत्र मात्र निर्धारण गरेको। महिला लक्षित कार्यक्रम -पूर्वाधार विकास रु. २,९०,०००। -क्षमता विकास रु.१,१०,०००। -नेतृत्व/सोप विकास रु. १,१५,०००। -संस्थागत विकास रु. १,७०,०००। जम्मा ६,८५,०००। =१०.०९% बालबालिका लक्षित -पूर्वाधार विकास रु. ३,५०,०००। -क्षमता विकास रु. ७५,०००। -अर्थिक/सोप विकास रु. १,१०,०००। -संस्थागत विकास रु. १,५०,०००। जम्मा ६,८५,०००। =१०.०९% आदिवासि जनजाती/अन्य लक्षित वर्ग आदिवासि जनजाती विकास रु ४,१०,०००। दलित वर्ग उत्थान विकास रु. २,५९,०००। जम्मा ६,६९,०००। =१०.०९%			जिल्ला परिषदको निर्णय पुस्तिका एवं नीति, कार्ययोजनाहरुको अध्ययन।
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, तेश्रो सहित कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।											
योजना तथा बजेट व्यवस्थापन कार्यक्षेत्रको जम्मा							१२	उक्त कार्यक्षेत्रमा सफल भएको			

यवस्थापन	स्रोत अनुमान	९	२	वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पूर्व सम्पूर्ण स्रोत र साधनको अनुमान गरेको	✓		२	आ. व. २०७०/७१ का लागि मिति २०६९/११/१६ गते मा स्थानिय विकास अधिकारी छविलाल रिजाल (राजश्व परामर्श समितिको बैठक) वाट सम्पूर्ण स्रोत र साधनवाट प्राप्त हुने आयको अनुमान स्वीकृत गरेको छ। चालु आ. व. २०७०/७१ का लागि सम्पूर्ण स्रोत र साधनवाट प्राप्त हुने	
----------	--------------	---	---	--	---	--	---	---	--

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरु
स्रोत परिचालन तथा वित्तीय	मापन तालिकाको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।							अनुमानित शीर्षकगत रकम स्थानिय कर रु. १३,५०,०००/-, श्रोत उपभोग कर रु. ८७,००,०००/-, खानीजन्य रु. ८९,७५,०००/-, सेवा शुल्क ४,००,०००/-, रु. दस्तुर ९,२५,०००/-, राजश्व बाँडफाँड तथा वन क्षेत्रबाट रु. १,१०,०५,०००/-, गा.वि.स./न.पा. मालपोत समेत (२५%) रु. ३५,०००/- र विविध रु. ७१,००,०००/- कुल रु. ३,७४,९०,०००/- रहेको छ ।	राजश्व परामर्श समितिको बैठक पुस्तिका
	आन्तरिक आयको प्रक्षेपण र संकलन	१०	४	प्रत्येक आ.व.मा आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने गरेको	✓		४	आव २०७०/७१ का लागि आन्तरिक आयबाट रु ३,७७,०५,०००/० आय हुने अनुमान जिल्ला परीषदको २०६९/११/३० को बैठकले स्विकृत गरेको छ । आव २०६८/६९ र २०६९/७०को यथार्थ आय निम्न वर्गोजिम छ। आयका शीर्षक ०६८/६९ को आय ०६९/७०को आय कर १,२४,०५,२३७/३५ १,५०,९२/३८/५० दस्तुर ७,०६,८२/२१ २५,४०,३४/४१ सेवाशुल्क ७५,५०/०१ १,०८,८९/०१ विविध ३१,६२,२८/०३/०१ ८३,६७,८३/३३ जम्म १,६३,४९,८३/४६/५ २,६९,०९/१५/२५/५० आव २०६८/६९ को तुलनामा ०६९/७० मा ४८.५७ प्रतिशत बढी आय भएको छ ।	आ.व.०६९/७० को आन्तरिक आयको आय विवरण
	मापन तालिकाको पहिलो र दोस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ४ अंक, पहिलो र तेस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।								
आन्तरिक आयको बाँडफाँड	११	२	वाँडफाँड गर्नुपर्ने आन्तरिक आयका स्रोतहरुको लगत गाविस/नपा खुल्ने गरी राखेको	✓		२	आ. व. २०६९/७० मा गा. वि. स. र न. पा. लाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने श्रोतगत रकम निम्न अनुसार बाँडफाँड गरिएको छ । गा.वि.स. ढोरफीर्दि बालुवा गिटीबाट आमदानी रु १३६२८५७.२/- मध्ये रु.४,७७,०००/- (३५%) दुले गौडा बालुवा ११३७९४२.९० मध्ये रु. ३,९८,०००/- (३५%) छाड बालुवा ८५७९४२.८७- मध्ये रु. ३,००,०००/- (३५%) , भिमाद बालुवा ६०००००/- मध्ये रु २,१०,०००/- (३५%) रिसिड रानीपोखरी २५००००/- मध्ये रु. ८७,५००/- (३५%), वन्दीपुर २०,०००/- मध्ये रु. ७,०००/- (३५%) पुरकोट २७००००/- मध्ये रु. ९४,५००/- (३५%), आँबुखैरेनी रु ३१७९९९.७- मध्ये रु. १,२७,९९९.८८- (३५%) गरि कुल आम्दानी ४८१५९४२.६७- मध्ये ३५% आ. व. २०६९/७० मा गा. वि. स. लाई श्रोतगत रकम रु. ३,७७,०५,०००/-	आन्तरिक आयको बाँडफाँड, राजश्व परामर्श समिति बैठक पुस्तिका	

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
				नोट : गत भन्दा अघिल्लो आ.व. मा प्राप्त आय मध्ये गत आ.व. मा बाँडफाँड गरेको रकमलाई आधार मानिनेछ । मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।				व. २०२९/७० मा मा. वि. स. कोष प्रारम्भ कुल रकम रु. १७,०१,१९९.८८- बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । बाँडफाँड भएको मा. वि. स. सम्पूर्ण श्रोतगत रकम मिति २०७०/२/२ मा निकाशा दिएको (च.नं. २४ को पत्रद्वारा) देखिन्छ ।	
	विशेष कोषहरुको स्थापना र सञ्चालन	१२	१	सबै विशेष कोष स्थापना गरि बजेट विनियोजन गरेको सो कोषबाट सम्बन्धित क्षेत्रको विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको		✓	०	नेर्बल डमौल शाखामा निम्न विशेष कोषहरु स्थापना गरी निम्न बमोजिम बजेट निकासा, खर्च, बाँकि रहेको देखिन्छ । कोषको नाम निकासा खर्च बाँकि १.प्रकोप व्यवस्थापन छैन छैन १,००,०००। २.महिला,बालबालिका छैन छैन १४,००,०००। ३.गरिवि निवारण छैन छैन १,००,०००। ४.बातावरणव्यवस्थापन छैन ५३,६८,६५७।३ ५०,०००। ५.स्थानिय विकास छैन छैन १,००,०००। ६.कर्मचारीकल्याण १२,००,०००। छैन २४,०४,९११।५० ७.मानव संसाधन छैन छैन ३,००,०००। ८.मर्मत संभार ५,००,०००। छैन ५,००,०००।	विभिन्न ८ वटा कोषका खाताहरु
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ अंक , र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।					
	आयोजना सम्झौता तथा बजेट खर्च	१३	३	आर्थिक वर्षको चैत्र सम्म वार्षिक विनियोजनको ६० प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक वर्षको वैशाख देखि असार सम्म वार्षिक विनियोजनको ४० प्रतिशत भन्दा बढी र असार महिनामा वार्षिक विनियोजनको २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नभएको वैशाख मसान्तपछि जिविसले पूँजीगत तर्फका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाका लागि सम्झौता नगरेको		✓	०	आ.व. २०६९/७० को चैत्रसम्म कुल वार्षिक विनियोजित रकम रु. ४४,४४,८५,६६९।- भएकोमा कुल निकासा रकम रु. २७,३०,८०,१७०.९०।- र कुल खर्च रकम रु. २३,४६,४८,१२५.७०।- भएको छ । विनियोजित रकमको कुल खर्च ५२.७९% रहेकोछ । आ. व. ०६९/७० को वैशाख देखि असारसम्म भएको खर्च रु. ४६,५७,९४,२६९।- रहेको छ । सो विनियोजित रकममा निकासा मध्ये खर्च रकम रु. २३,७८,५९,३०९.२७- रहेको छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित रकमको ५९.०७% हो । आ. व. २०६९/७० को असार महिनामा मात्र भएको खर्च रकम वार्षिक विनियोजित रकम रु. ५६,५७,९४,२६९।- मध्येको रु. १,००,५५,९४०।- खर्च भएको छ । सो रकम वार्षिक विनियोजित रकमको २९.४८% हो । वैशाख मसान्तपछि २०७०/२/२७ मा नयाँ योजना गुम्बा व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि रु. ५०,०००।- रकम सभौता गरेको छ ।	मिति २०७०/२/२७ मा नयाँ योजना गुम्बा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नको लागि खर्चको फाँटवारी
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, तेस्रो र कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।					
	आर्थिक कारोवारको	१४	२	गत आ.व मा भएको कुल खर्चमा पेशकी बाँकी नभएको		✓	०	आव २०६९/७०मा रु ५२,५७,०२,४८२।२३ कुल खर्च भएको	आ.व. ०६९/७० को पेशकी

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९।७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरु
	गुणस्तर			गत आ.व मा भएको कुल खर्चमा पाँच प्रतिशत सम्म पेशकी रहेको		✓		मा पेस्कि खर्च भएको रु ३,३४,०३,९३०।९९ फछौट भएको छैन । पेस्कि रकम कुल खर्चको ६.३५ प्रतिशत छ । आब ०६।६९ सम्मको पेस्कि रु ५,०४,६९,४५९।८९ वाकि रहेकोमा ०६९।७० मा रु ४,८६,५७,९७३।९७३ फछौट भएकोले फछौट प्रतिशत ९६.४२ छ ।	विवरण
				गत आ.व. भन्दा अघिल्लो आ.व. सम्मको बाँकी पेशकी मध्ये ७५ प्रतिशत फछ्यौट भएको	✓				
<p>नोट : गा.वि.स.र नगरपालिकालाई दिएको अनुदान तथा अन्य अनुदान कट्टा गरी बाँकी खर्च गरिएको रकमको लेखाजोखा गरि जिविसले आर्थिक वर्षको अन्तमा पेशकी राखेको भए सोको आधारमा मापन हुने छ । मापन तालिकाको पहिलो र तेस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, दोश्रो र तेस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
	आर्थिक सहायता	१५	१	आर्थिक सहायता नियमको सीमा भित्र रहेको	✓		१	आब २०६९।७०मा आर्थिक सहायता दिन सकिने सिमा १ लाख भएकोमा पुरै १ लाख नै वाढि, पहिरो,औषधि उपचार जस्ता काममा ४० संघ सस्थाका निवेदकलाई सहायता दिएको छ । आस लिनेमा दल, दलका भातृ संगठन, पेशागत संघ संगठन नभएको छड्के परीक्षणबाट देखियो	आन्तरिक आयको खर्च विवरण
				राजनीतिक दल वा तिनका भातृ भगिनी संघ संगठनलाई आर्थिक सहायता प्रदान नगरेको	✓				
				कर्मचारीका संघ संगठनलाई आर्थिक सहायता प्रदान नगरेको	✓				
<p>मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा शून्य (०) अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
	लेखा परीक्षण र बेरुजु	१६	३	कुल आर्थिक कारोवार (कुल खर्च र आय) को १.२५% वा सो भन्दा कम बेरुजु भएको		✓	०	आब २०६८।६९मा मलेप प्रतिवेदन तथा खर्चको फाटवारी अनुसार कुल आय रु ६२,३७,३९,९९०।३९ र कुल खर्च ५६,२६,१७,६६२।२९ समेत कुल रु १,१८,६३,५७,६५२।५२ आर्थिक कारोवार भएकोमा पेस्कि समेत रु ८,९४,०३,१४४।८४ बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु कुल आर्थिक कारोवारको ७.५३ प्रतिशत छ ।	मलेप प्रतिवेदन
				कुल आर्थिक कारोवार (कुल खर्च र आय) को १.२५ % भन्दा बढी तर २.०० % भन्दा कम बेरुजु भएको		✓			
<p>मापन तालिकाको पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक , दोश्रो कोष्ठको छ मा मात्र ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
	बेरुजु फछ्यौट	१७	३	कुल बेरुजुमध्ये ७५% वा सो भन्दा बढी फछ्यौट गरेको		✓	०	आब २०६८।६९ सम्मको कुल बेरुजु रु १९,८५,८२,६०९।५४ मध्य २०६९।७० मा रु ७,२८,१३,३४०।४३ फछ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लगतबाट देखियो । बेरुजु फछ्यौटको प्रतिशत ३६.७० छ ।	मलेप प्रतिवेदन
				कुल बेरुजुमध्ये कमिमा ४५% वा सो भन्दा बढी तर ७५% भन्दा कम फछ्यौट गरेको		✓			
<p>मापन तालिकाको पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक , दोस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
	खरीद व्यवस्थापन	१८	३	चालु आ.व. का लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको वार्षिक खरिद योजना गत आ.व. को आपाठ मसान्त भित्रै जिविसबाट स्वीकृत भएको		✓	घरवीरञ्ज	गत आब २०६९।७० मा आब २०७०।७१ का लागी वार्षिक खरिद योजना बनाएको छैन । आब २०६९।७० मा विद्युतीय बोलपत्र E-Bidding २३ योजनाको गरेको छ ।	आ.प.शाखाबाट प्राप्त जानकारी तथा वेभसाईट
				स्वीकृत खरिद योजना चालु आ.व. को श्रावण मसान्त भित्र मन्त्रालयमा पठाएको		✓			

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरु
				चालु आ.व. का लागि स्वीकृत सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन तालिका गत आ.व. मा नै जिविसबाट स्वीकृत भएको		✓			
				स्वीकृत कार्यसञ्चालन तालिका चालु आ.व. को श्रावण मसान्त भित्र Web site र सुचना मार्फत सार्वजनिक गरेको		✓			
				विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (E-bidding) कार्यान्वयनमा ल्याएको	✓				
<p>मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, पहिलो र पाचौँ सहित कुनै चारवटा छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, पहिलो सहित कुनै तीनवटा कोष्ठको छ मा ठीक (✓) लागेमा १ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कुनै एक कोष्ठमा छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
	धरौटी खाता संचालन	१९	१	धरौटी खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च नगरेको र फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गरेको	✓		१	आब २०६९/७०को अन्तमा रु ८९,१९,६२४।८४ धरौटी रकम बाकि रहेकोमा उक्त आब मा फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी रकम रु ६६,४८,१३६।६७ भएकोमा सबै रकम फिर्ता गरेको छ । अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च भएको छैन । म्याद भित्र फिर्ता गर्नु पर्ने रकम म्याद भित्रै फिर्ता भएको । फिर्ता गर्न बाकि भएको रकमको अभिलेख राखेको छ । जिविस कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम नभएको ।	धरौटी लगत र श्रेस्ता
				म्याद भित्र फिर्ता नभएको धरौटी रकमको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेको	✓				
				प्रयोजन समाप्त भई फिर्ता नभएको धरौटी रकम जिविस कोषमा आम्दानी बाधेको	✓				
<p>मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									
स्रोत परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्षेत्रको जम्मा							घघघ	३खीगभ	

कार्यान्वयन	बार्षिक बजेट विनियोजनको खर्च	२०	३	जिल्ला विकास योजनाको स्वीकृत कुल विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी खर्च भएको		✓	२	आब २०६९/७० मा कूल विनियोजित बजेट रु ५८,८९,३९,८८८।४० मध्य रु ५२,५७,०२,४८२।२३ खर्च भएकाले खर्चको प्रतिशत ८९.३८ छ । पूजिगत बजेट रु ३०,५२,९०,९९६।२८ भएको मा रु २९,००,६२,९३८।८७ खर्च भएकाले पूजिगत खर्चको प्रतिशत ९५.०३ छ ।	०६९/७० को आयव्यय विवरण
					जिल्ला विकास योजनाका स्वीकृत कुल पुजिगत बजेटको ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी खर्च भएको	✓			
<p>मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कुनै एक कोष्ठमा छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>									

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
बजेट निकासी, खर्च र कार्यक्रम	लक्षित समूह विकास कार्यक्रमको खर्च	२१	३	गत आ.व. का लागि स्वीकृत लक्षित समूह विकास कार्यक्रममा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी खर्च भएको	✓		३	आ. व. २०६९/७० को लागि लक्षित समूहहरु महिला रु. ७,७०,०००/-, आदिवासी जनजाति रु. ५,०४,०००/-, दलित रु. ३,२२,९००/-, मुस्लिम रु. २,५७,०००/-, अपाङ्ग रु. १,९६,०००/- र जेष्ठ नागरिक रु. ५०,०००/- गरी कुल विनियोजित बजेट रु. २०,२९,९००/- रहेको छ। सो विनियोजित रकमबाट लक्षित समूहहरु महिला रु. ७,४८,२०६/-, आदिवासी जनजाति रु. ४,४२,५२३/-, दलित रु. ३,२२,९००/-, मुस्लिम रु. २,५७,०००/-, अपाङ्ग रु. १,९६,०००/- जेष्ठ नागरिक रु. ५०,०००/- गरिएको खर्च रकम रु. १९,३५,८२९/- भएको देखिन्छ। सो खर्च रकम विनियोजित रकमको (९५.४०%) हो।	खर्चको फाँटवारी
	प्रशासनिक खर्च	२२	३	नियमले तोकेको सीमा भित्र रही प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको		✓	०	आव २०६९/७० मा करवाट १,५०,९२,५३८/५० सेवा शुल्क बाट रु १,०८,८९०/५० सिफारिस दस्तुरबाट रु २५,४०,३४४/५० भाडा समेत विविधबाट रु ८३,६७,८३३/५० समेत जम्मा रु २,६९,०९,५२५/५० आन्तरीक आय भएको छ। प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने सिमा रु ६५,२७,३८९/५० भएकोमा खर्च रु १,४२,३८,३८५/५० भएको छ। बढी खर्च भएको रकम आन्तरीक श्रोतबाट भएको।	०६९/७० को आन्तरिक आयको खर्चको विवरण
	कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र बजेट	२३	२	जिल्लास्तरीय कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गरेको	✓		२	जिल्ला स्तरीय कृषि तथा पशु विकास नीति तथा कार्यक्रम २०६८ फागुन मा तर्जुमा गरी कृषि र पशुका लागी सरकारी निकाय संग साभदारी कार्यक्रम १ योजनाका लागी रु ५०,०००/५० बजेट विनियोज भएकोमा रु ४६,०००/५० खर्च भएकाले खर्चको प्रतिशत ९२ छ।	योजना/कार्यक्रम अनुसारको खर्चको फाटवारी
	मापन तालिकाको पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, दोश्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।								
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।									
नोट : विनियोजित बजेटबाट उल्लेखित क्षेत्रको विकासका लागि क्षेत्रगत योजना वा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट माग भई आएको योजनालाई सम्बोधन गरिएको हुनपर्ने। मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, पहिलो र कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।									

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरू
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था	२४	३	३	आयोजना कार्यान्वयनका लागि तपसिल बमोजिमका शर्त पूरा गरेका उपभोक्ता समितिसंग मात्र सम्झौता गरेको	✓		२	योजना शाखामा उपभोक्ता समितिको दर्ता रजिष्टर खडा गरेर अध्यक्षको फोटो सहित टाँसेर समितिका पदाधिकारीको नामावली उल्लेख गरी दर्ता अभिलेख राखेको । आ.व. ०६९/७० मा मिति ०६९/१५/१२ देखि २०७०/३/१९ सम्ममा दर्ता नं. २५ देखि ६९ सम्ममा ३७ वटा उपभोक्ता समिति रजिष्टरमा दर्ता गरेको पाइयो । दर्ता अभिलेख अध्ययन गर्दा सबै उपभोक्ता समितिहरूमा महिला सहभागिता ३३%भन्दा बढीनै रहेको पाइयो । उ.स.को गठन गाविस सचिवको उपस्थितिमा गर्ने गरेको । आ.व. ०६९/७० मा उ.स.का पदाधिकारीलाई सामुहिक रूपमा अभिमुखिकरण गरेको पाइएन तर सम्झौतागर्न आउदाको समयमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम र प्रक्रियाको बारेमा सामान्य जानकारी सम्म गराउने गरेको । उ.स.को विधानमा उपभोक्ता समिति, सल्लाहकार समिति र अनुगमन सुपरिवेक्षण समिति सहितको व्यवस्था गरेको विधान जिविसमा पेश गरेपछिमात्र जिविसमा उ.स. दर्ता हुने र योजना सम्झौता गर्ने पूर्वशर्त पूरा हुने गरेको । आ.व. ०७०/७९ मा संचालन हुने योजनाको लागि मिति ०७०/७/१९ को भञ्ज्याङ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता समितिहरूलाई दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौतागर्न आउन सूचना जारी गरेको व्यहोरा योजना शाखामा रहेको अभिलेख र उक्त मितिको पत्रिका अध्ययनबाट एकिन गरिएको । आ.व. ०६९/७० मा अधिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका उपभोक्ता समितिहरू समेत २०० वटा योजनाहरू सम्झौता गरेको अभिलेखबाट देखिएको ।	योजना शाखामा रहेको उ.स. दर्ता रजिष्टर, पत्रिका तथा योजना शाखा प्रमुखसंग लिएको जानकारी
				<ul style="list-style-type: none"> आयोजनाबाट लाभान्वित समूहको उपस्थितिको लागि जिविसले तोकेको कर्मचारीको उपस्थितिमा कार्यकारी पद सहित कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन भएको 		✓			
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र दोस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ अंक प्रदान गर्ने ।									
खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र व्यवस्थापन	२५	२	२	खानेपानी तथा सरसफाई स्वास्थ्य योजना (WASH Plan) तयार गरेको	✓		२	तनहुँ जि.वि.स. ले Wash Plan मिति २०६९/४/३ मा	
				खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमको तोकिएको न्यूनतम बजेट र अन्य जिविस स्रोत समेतबाट सरसफाई क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको	✓				

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू	
				खुल्ला दिशा मुक्त अभियान अन्तरगत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम १० प्रतिशत गाविसलाई ODF घोषणा गरी निरन्तर सबै गाविस र नपालाई ODF घोषणाका लागि कार्ययोजना बनाएको	✓			स्वीकृत गरका छ। आ. व. २०६९/७० मा खानपान तथा सर सफाइ कार्यक्रमका लागि जि. वि. स. श्रोतबाट रु. ४५,००,०००/- विनियोजन गरी रु. ४५,००,०००/- नै खर्च गरेको छ। कुल ४६ वटा गा. वि. स. मध्ये ४६ वटै गा. वि. स. खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ। यो जिल्ला नेपालको तेश्रो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको जिल्ला हो। ODF कार्यक्रमको दिगोपना र निरन्तरताका लागि सन २०१७ सम्ममा पुर्ण आनीबानी परिवर्तन (TBC) घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।	जिविस बोर्ड माइन्सट पुस्तिका २०६९/७० DWASHCC माइन्सट पुस्तिका	
			ODF घोषणा भएका गाविस र नपाहरूमा कार्यक्रमको दिगोपना र निरन्तरताका लागि कार्यक्रम संचालन गरेको	✓						
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २, कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।						
बजेट निकास, खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यक्षेत्रको जम्मा							११	उक्त कार्यक्षेत्रमा सफल भएको		

आयोजना सूचना पाटी(Project Information Board)	२६	२	रु ५ लाख वा सो भन्दा बढि लागतका सबै आयोजनाहरूको सूचना पाटी आयोजना कार्यान्वयन पूर्व आयोजना स्थलमा राखेको		✓		०	आ.व. ०६९/७० मा कुल भौतिक पूर्वाधारका योजना संख्या २०० रहेकोमा रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका जम्मा ७२ वटा योजनाहरू संचालन भएको। रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका अधिकांश आयोजनाको आयोजना स्थलमा आयोजनाको नाम, स्थल, लगत स्टमेट अंक, शुरुहुने मिति, सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मिति, उ.स. अध्यक्ष वा ठेकेदारको नाम सहितको सूचना पाटी राख्ने गरेको सम्बन्धित सम्पल फायलमा राखिएको फोटोहरू तथा समन्धित कर्मचारीहरूसंगको अन्तरक्रियाबाट एकिन गरिएकोले ७५ % भन्दा बढीनै योजनामा राखेको प्रक्षेपण गरिएको। तर आ.व. ०६९/७० र ०७०/७१ को पनि जिविस मातहत संचालन भएका रु. ५ लाखभन्दा माथिका योजनाहरूको विवरण सहितको सूचना पाटी जिविसमा राखेको भने पाईएन।	योजनाहरूको विवरण फायलमा रहेका केहि फोटोहरू, कर्मचारीसंगको अन्तरक्रिया तथा जिविस कार्यालय हाताको अवलोकन।	
			रु ५ लाख वा सो भन्दा बढि लागतका ७५ प्रतिशत वा भन्दा बढि आयोजनाहरूको सूचना पाटी आयोजना कार्यान्वयन पूर्व आयोजना स्थलमा राखेको	✓						
			रु. ५ लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरूको नाम, स्थान, कुल लागत, लाभान्वित संख्या, शुरु मिति, सम्पन्न हुने मिति र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको विवरण खुल्ने सूचना पाटी जिविसमा सबैले देख्ने गरि टांस गरेको		✓					
				मापन तालिकाको पहिलो र तेश्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, दोस्रो र तेश्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।						
Web-Site सम्बन्धी व्यवस्था	२७	३	मन्त्रालयले तोकेको ढाँचा बमोजिम IP Address राखी web-site सञ्चालनमा ल्याएको	✓			३	तनहुँ जिविसमा ०६५ सालदेखिनै वेभसाईट संचालनमा ल्याएको। जिविसको IP Address:	सूचना शाखाको अवलोकन गरी ईमेल वेभसाईट खोलेर	

जिल्ला विकास समिति तनहूँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरू	
				ध्मद कस्तभ तथा Official E-mail मार्फत सूचना प्रवाह गर्न जिम्मेवार कर्मचारी तोकेको	✓			www.ddctanahu.gov.np रहेको उक्त वेभसाईटमा जिविसका सम्पूर्ण गतिविधिका साथै मिति ०७०।११।२३ को परिषद्बाट स्वीकृत जिविसका नीति योजना, बजेटसारांश, विशेष निर्णयहरू, गाविस नपाललाई पठाएका मार्गदर्शनहरू, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदनहरू, कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारका विवरणहरू राखेको र वेभसाईट दैनिक, साप्ताहिक तथा सूचना उत्पादनको आधारमा अद्यावधिक गर्दै आएको पाईयो। पछिल्लो अपडेट ०७०।१२।२२ गते पनि दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको नामावली राखेर अपडेट गरेको। वेभसाईट र ईमेल मार्फत सूचना प्रवाह गर्न कम्प्युटर अधिकृत श्री दिनेश पौडेललाई कार्य विवरणमानै तोकेर जिम्मेवारी दिएको। सूचकमा उल्लेख भए बमोजिमका सबै विवरणहरू वेभसाईटमा राखेको।	तथा सूचना अधिकृतसंग जानकारी लिएर एकिन गरेको	
				माथि उल्लेखित सबै विवरणहरू राखी Website नियमित रूपमा अद्यावधिक गरेको	✓					
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, तेस्रो सहित कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।						
	सार्वजनिक सुनुवाई	२८	२	चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई भएको		✓	०	जिविस तनहूँले आ.व. ०६९।७० मा स्थान तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको पाईएन। मिति ०६९।१५।५ र ६ गते भएको वार्षिक प्रगती समीक्षा बैठकमानै आ.व. ०६८।६९ मा संचालित विभिन्न आयोजनाहरूको सार्वजनिक सुनुवाई गरेको भनि माईन्यूटको निर्णय नं. २ मा अभिलिखित गरेको पाईयो।	वार्षिक प्रगती समीक्षाको निर्णय पुस्तिका।	
			सार्वजनिक सुनुवाईमा आएका सुझाव उपर सम्बोधन भएको		✓					
			सार्वजनिक सुनुवाईमा आएका सुझाव र प्रतिक्रिया उपर जिविस बैठकमा छलफल तथा निर्णय भएको		✓					
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।						
	सामाजिक परीक्षण	२९	२	गत आ.व.को पहिलो चार महिनाभित्र सबै सरोकारवालाको उपस्थितीमा सामाजिक परीक्षण भएकोछ	✓		२	आ.व. ०६८।६९ मा संचालन भएका आयोजना कार्यक्रमहरूको सामाजिक परीक्षण मिति ०६९।७।१९ मा जिविस सभाहलमा सम्पन्न भएको। सामाजिक परीक्षण कार्य Accountability Initiative Pvt.Ltd. बट शेष नारायण	सामाजिक परीक्षणको माईन्यूट तथा प्रतिवेदन	
			सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी web-site मार्फत सार्वजनिक गरेको	✓						

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू
				मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र कुनै एउटा कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।				गठनाग र तुरुप्र कार्यालय गणुनएका र ०६९ काताक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिएको पाईयो । प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, कार्यालय प्रमुख, विभिन्न वर्ग र जातीको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, गैसस प्रतिनिधिहरु लगायत ३९ जनाको उपस्थिति रहेको । जिल्लामा संचालन भएका सबै पक्षका कार्यक्रमहरुको बारेमा प्रतिवेदनमा समेटिएको । सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको प्रतिवेदन जिविसको सूचनाकेन्द्र र वेभसाईटमा पनि राखेर सार्वजनिक गरेको । सामाजिक परीक्षण गर्ने वारेको सूचना मिति ०६९/७/१९ को (सोहि दिनको) भञ्ज्याङ राष्ट्रिय द्रनिक पत्रिकामा सावैजनिक सूचना प्रकाशन गरी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई सूचना एवं आमन्त्रण गरेको पाईयो ।	
	उपभोक्ता समितिको रकम निकास र सार्वजनिक परीक्षण (Public Audit)	३०	२	प्रत्येक उपभोक्ता समितिले प्रथम तथा अन्तिम किस्तामा लिएको रकमको वारेमा सम्बन्धित उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान सम्भौतामा उल्लेख गरेको		✓	२	उपभोक्ता समितिले प्रथम किस्तामा लिएको रकमको वारेमा सम्बन्धित उपभोक्तालाई जानकारी गराउने प्रावधान अनुरुप उपभोक्तासंग सम्भौतामा निम्न कुरा उल्लेख गरेको छ, १. जुन आयोजनाकालागी निकास भएको रकम हो साहि शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने, २. विल भर्पाई पेश गर्दा vat\pan bill मात्र मान्य हुने ३. प्राविधिक लागत इष्टिमेट तथा फरफारक लगत प्रमाणित आधारमा मात्र विल भुक्तान र फरफारक गर्ने। उपभोक्तालाई जानकारी गराउन आयोजित उपभोक्ता भेला मिति २०६९/१२/२० (पुरकोट गा. वि. स.) मा गरिएको र उक्त भेलामा ५२ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । मिति २०६९/१२/२१ मा सार्वजनिक परीक्षण गरेको र उक्त भेलामा ३९ जनाको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त नभई फर फराक गरेको देखिदैन ।	सार्वजनिक परीक्षणको उपस्थिति निर्णय पुस्तिका
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।					
	लैंगिक उत्तरदायी बजेट	३१	२	लैंगिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरेको	✓		२	०७०/७१ को कार्यक्रम तथा बजेटको मोडामोडि स्वल्प जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, घरेलु उद्योग विकास समिति, महिला विकास कार्यक्रम, स्थानीय विकास कोष लगायतबाट संचालन हुने गरी जिल्ला विकास योजनामा समावेश भएका र चालु आ.व. मा कार्यान्वयनमा रहेका पाइएका लैंगिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु निम्न अनुसार विश्लेषण गरिएको छ ।	जिल्ला परिषदबाट स्वीकृत आ.व. ०७०/७१ को बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका ।
				कार्यक्रम तथा बजेट अनुरुप योजना कार्यान्वयन गरेको	✓				

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
मान मूल्यांकन, सञ्चार र पारदर्शिता				लैंगिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट परीक्षण गरेको		✓		१. जिविस अनुदानबाट महिलालाई फाईदा पुग्ने योजनाहरूको लागि रु. ६,६५,०००। २. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति अन्तर्गत महिला, दलित, जनजातीलाई उच्चम विकास सम्बन्धी तालीम रु. ४,००,०००। ३. जिविस, गाविस, तथा, पर्यटन विकास समितिको साभेदारीमा ७ गाविसका ४०० जनालाई होमस्टे व्यवस्थापन तालीम रु. ३,५०,०००। ४. सामाजिक समिति अन्तर्गत शिक्षा कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रममा गृहिणी विद्यालय, फ्रीड छात्रा शौचालय, महिला शिक्षा द्वितीय, आयआर्जन कार्यक्रम लगायतको लागि रु. ३०,६२,५३०। ५. महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरूमा महिला शसक्तिकरण, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको तालीम, लगायत, ७ वटा महिला जागरण र शसक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा रु. ५१,०६,०००। ६. महिलाद्वारा प्रविद्ध सहकारी संस्थाहरूको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, आयमूलक तालीम तथा एकल महिला आर्थिक शसक्तिकरणको लागि ३५००,०००। ७. जिविस, गाविसको साभेदारीमा स्थानीय विकास कोषबाट संचालन हुने २७२४ जनालाई विभिन्न १६ प्रकारका महिला लैङ्गिक शसक्तिकरण सम्बन्धी तालीम कार्यक्रमको लागि रु. २०,४५,०००। उल्लेखित लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरू चालु आ. व. मा कार्यान्वयनमा रहेको पाईएको छ भने आ. व. ०६९/७० मा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट, परीक्षण गरे गराएको भने पाईएन।	
	अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदन	३२	३	सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन भएको	✓		३	तनहुँ जिल्लाका स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको दफा ३३ (३) बमोजिम ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रका गाविसहरूमा अनुगमन गर्न मिति ०७०।३।४ मा स्थाविअ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ वटा अनुगमन समितिहरू गठन गरी अनुगमन कार्य गरेको। क्षेत्र नं. १ मा कार्यक्रम अधिकृत ऋषिभक्त वाग्लेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय टोलिले ५ गाविसका सबै विषय क्षेत्रका १५ वटा योजनाहरूको अनुगमन गरी मिति	सूचना तथा अभिलेख शाखामा रहेको गाविसहरूको अनुगमन प्रतिवेदन अध्ययन ।
				जिविसले कम्तीमा २० प्रतिशत गाविसहरूको स्थलगत अनुगमन गरी लिखित प्रतिवेदन पेश भएको	✓				
				आयोजना कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरी चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेको		✓			
			गाविस तथा जिविसका आयोजना कार्यक्रमको अनुगमन प्रतिवेदन उपर जिविस बोर्डमा छलफल तथा निर्णय भएको		✓				

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
१	मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, पहिलो र चौथो सहित कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठीक चिन्ह (✓) लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक चिन्ह (✓) लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।							०७०।३।२५ मा प्रतिवेदन दिएको । त्यस्तै २ नं. क्षेत्रको लागि ईन्जीनीयर शुसिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय समितिले व्यास नगरपालिका र ६ वटा गाविसका १४ वटा योजनाको अनुगमन गरी मिति ०७०।३।२३ मा प्रतिवेदन दिएको । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को लागि यो.अ. तथा प्र.अ. श्री गणेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले १० वटा गाविसका १४ वटा योजनाको अनुगमन गरी मिति ०७०।३।२५ मा प्रतिवेदन दिएको । कुल ४६ गाविस र १ नपा मध्ये १ नपा र २१ गाविसको अनुगमन गरेको प्रतिवेदन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा प्राप्त भएको तर उल्लेखित प्रतिवेदनहरु जिविस बोर्ड बैठकमा पेश भई छलफल र निर्णयहरु भएको भने पाईएन ।	
	आयोजनाको जाँचपास तथा फरफारक	३३	२	गत आ.व.मा संचालन भएका सबै आयोजनाहरुको सोही आ.व. भित्र फरफारक भएको		✓	२	जिविस तनहुँले आ.व. ०६९।७० मा जम्मा २०० वटा योजना सम्झौता लगेकोमा १८० वटा सोहि आ.व. मा सम्पन्न भएको तथा उक्त आ.व. मा विगत आ.व.हरुको सम्पन्न हुन बाँकी योजना सहित जम्मा ५५७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भई जाचपास फरफारक गरेको जाँचपास फरफारक निर्णय रजिष्टरबाट देखिएको । जाचपास फरफारक भएका योजनाको तथ्यांक हेर्दा क्रमागत योजनाहरुको संख्या धेरै रहेको पाईएको पाईएकोले तोकिएको समयभित्र धेरै योजनाहरु सम्पन्न हुने गरेको पाईएन ।	जाचपास रजिष्टर लगायत योजना शाखा र लेखा शाखामा रहेका अभिलेखहरु
				आयोजना सम्पन्न भई लिखित जानकारी प्राप्त भएको मितिले सोहि आ.व.को तीस दिन भित्र जाचपास फरफारक गरेको	✓				
			सम्पन्न भएका आयोजनाहरु सुसंचालनको लागि सरोकारवालाहरुलाई हस्तान्तरण गरेको	✓					

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
	मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, दोश्रो र तेस्रो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।							सम्पन्न भएका योजनाहरुको जानकारी जिविसमा प्राप्त भएका २० दिनभित्रै प्राविधिकबाट भएरका कामको मूल्यांकन, सार्वजनिक परीक्षण र जाचपास फरफारक प्रक्रिया पूरा हुने गरेको योजना शाखा र आ.प्र. शाखामा रहेका अभिलेखको अध्ययनबाट देखिन आएको । आ.व. ०६९/७० मा जाचपास फरफारक भएका योजनाहरु फरफारकको पत्र सहित उपभोक्ता समितिलाई विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको । आ.व. ०६९/७० मा सबैभन्दा पछि मिति ०६९/३३० मा बसेको जाचपास फरफारक समितिको बैठकले १३ वटा योजनाहरुको जाचपास फरफारक गर्ने निर्णय गरेको निर्णय रजिष्टरबाट देखिएको ।	
	आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभाव मूल्यांकन	३४	२	<p>तोकिएको अवधि पुरा भएका सबै आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्यांकन गरिएको</p> <p>मूल्यांकनमा गरिवी न्यूनिकरण, उत्पादन तथा रोजगारी र पर्यावरणको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन भएको</p>		✓	०	यस तनहुँ जिल्लामा आ.व. ०६९/७० भन्दा २ वर्ष अगाडीदेखि सम्पन्न भएका रु. २ करोड भन्दा बढेर लागतका योजना नभएको । ०६९ सालमा ग्राभेलसम्म पूरा भएका २ वटा सडक निर्माण योजनाहरु रु. २ करोडभन्दा बढी लागतका भएको पाईएको ।	MCPM Focal Person र योजनाशाखाबाट प्राप्त जानकारी
	<p>नोट : प्रभाव मूल्यांकन भन्नाले संचालित आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापनमा के कस्तो परिवर्तन ल्यायो, रोजगारीको अवसर, गरिवी न्यूनिकरणको अवस्था, सेवा सुविधाहरुको पहुँचमा सुलभता लगायत त्यस आयोजनाले सामाजिक, वातावरण तथा पर्यावरणका क्षेत्रमा पारेको असर र तिनका निदानका उपाय लगायतका विषयवस्तु समेटि तयार गरिएको विस्तृत अध्ययनलाई जनाउदछ ।</p> <p>मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।</p>								
	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	३५	३	<p>चालु आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको अद्यावधिक विवरण गत आ.व.को माघ मसान्त सम्म मन्त्रालयमा पठाएको</p> <p>प्रत्येक चौमासिक अवधिको लगत कट्टा समेत गरिएको विवरण प्रत्येक चौमासिकमा र सो को वार्षिक लगत कट्टा वार्षिक प्रगति विवरणका साथ मन्त्रालयमा पठाएको</p> <p>नियमले तोके बमोजिमको समयभित्र पेशकी फछ्यौट भएको</p>	✓	✓	२	आ. व. २०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको विवरण मिति २०६९/१०/१५ (च.न. २११८) हुलाक र कुरियर मार्फत मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ । उक्त विवरण अनुसार भत्ता पाउनेहरुको समूहगत संख्या जेष्ठ नागरिक अन्य १२११८, जेष्ठ नागरिक दलित ४४३७, ६० माथिका एकल महिला	

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, पहिलो सहित कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक चिन्ह (✓) लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।				४४८९, ६० मुनिका विधुवा एकल मा ५०९९, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग ४२६, आंशिक अशक्त अपाङ्ग १००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति कसुण्डा ३ सहित २६५९२ र बाल संरक्षण ४४४९ गरी कुल ३१०४१ देखिन्छ । प्रत्येक चौमासिक अवधिको लगत कट्टा गरिएको विवरण प्रत्येक चौमासिकमा मन्त्रालयमा पठाएको देखिदैन। नियमले तोकेको समयभित्र फछ्यौट हुन नसकेको पेशकी रकम रु. १,८१,१४,८६१- बाँकी देखिन्छ ।	चैमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण सा. सु. गा. वि. स. मा भत्ता पाउनेहरुको अद्यावधिक विवरण ब्झछ्द
	व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरणको अभिलेख व्यवस्थापन	३६	२	व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, वसाई सराई तथा सम्बन्ध विच्छेद) को लागि जिम्मेवार कर्मचारी तोकेको	✓		२	व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि इन्द्र प्र. खनाल (ना. सु.) लाई जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, वसाइ सराइ तथा सम्बन्ध विच्छेद)को मासिक रुपमा गा.वि.स.तथा नगरपालिकाबाट प्रतिवेदन प्राप्त नहुने हुदा अभिलेख अद्यावधिक नगरेको। मासिक प्रतिवेदन ०६९ श्रावणको ०६९ भाद्र ७ (च.न. ३३३), भाद्र/आश्विन को कातिक १५ मा(च.न.१०४६,१०४७), कार्तिक महिनाको मंसिर ७मा (च.न.११८८) मंसिर महिनाको पौस ६मा(च.न.१४०९), पौषको माघ ७ (च.न.१७५३), माघ को फागुन ८मा (च.न.२८८३), फागुनको चैत्र ५ (च.न. ३०५०) चैत्र को वैसाख १९ (च.न. ३६१९) २०७० वैसाख महिनाको जेष्ठ ७ मा(च.न. ३८३२) जेष्ठका/आषाढ महिनाको श्रावण १४मा(च.न.१५३,१५४) र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा मिति २०७० श्रावण १४ (च.न. १५६) हुलाक तथा कुरियर मार्फत पठाएको देखिन्छ । ५ वटै घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसारको संख्या जन्मदर्ता १९१५, विवाह ४६८०, वसाई सराई ९९२, सम्बन्ध विच्छेद १२ गरी जम्मा २९०२५ रहेको देखिन्छ ।	मन्त्रालयमा पठाएको प्रगती प्रतिवेदनको कार्यालय प्रति (ओ. सि. कपी), जिम्मेवारी तोकिएको पत्र
				मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।					
	जिल्ला गरिवी तथा	३७	१	DPMAS सफ्टवेयर जडान गरिएको	✓		१	DPMAS Software ०६८ सालमा जडान गरेको र	DPMAS को वार्षिक

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	स्रोतहरू
	विश्लेषण प्रणाली(DPMAS)सञ्चालन			गरिवी विश्लेषण गरी गत आ.व. सम्मको विवरण चालु आ.व.को श्रावण मसान्त भित्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको	✓			०६८।६९ को DPMAS प्रतिवेदन च.नं. २८३७ मिति ०६९।९।१९ को पत्रबाट रायोआ र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको साथै ०६९।७० को प्रतिवेदन च.नं. १४७० मिति ०७०।९।८ को पत्रबाट स्थानीय विकास मन्त्रालय र च.नं.१४७१ मिति ०७०।९।८ को पत्रबाट रायोआ मा पठाएको अभिलेखबाट देखिएको ।	प्रतिवेदन तथा सूचना केन्द्र
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
अनुगमन मुल्यांकन, सञ्चार र पारदर्शिता कार्यक्षेत्रको जम्मा							१९	उक्त कार्यक्षेत्रमा सफल भएको	

संगठन ब्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी	संगठन विकास(OD)अध्ययन दण्ड र पुरस्कार	३८	३	संगठन विकास (OD) अध्ययन वा संरचनागत लेखाजोखा अद्यावधिक भएको		✓	२	नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र पोखराको सहयोगमा २०६२ सालमा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको संगठन विकास योजनाको अर्वाधि समाप्त भैसकेको हुदा आ.व. ०७०।७१ मा अद्यावधिक गर्ने बजेट विनियोजन भएको र अद्यावधिक गर्ने काम Multiproblem Solution Consultant को प्राविधिक सहयोगमा मसौदा प्रतिवेदन तयार भैसकेको तर जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको अवस्था पाईएन । सबै शाखाका कर्मचारीहरूको कार्यविवरण बनाई लागू गरेको र MCPM को सूचक समेतका आधारमा कर्मचारीलाई कार्यविवरण तोकेको पत्र निम्न अनुसार दिएको : आ.व. ०६९।७० मा माथि MC सूचक नं. ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई मिति ०६९।८।१४ मा कार्यविवरण बुझाएको । आ.व. ०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिको सिफारिस र जिल्ला परिषद्को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कार्यालय सहयोगिदेखि अन्य कर्मचारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहित १२ जनालाई पुरस्कृत गरेको पाईयो । पुरस्कृत गर्ने ठोस आधार र सूचक बनाएको पाईएन तर कार्य सम्पादनमा राम्रो देखिएका कर्मचारीलाई छनौट गरेको मौखिक जानकारी प्राप्त गरेको ।	परिषद्को निर्णय र प्रशासन शाखामा रहेको अभिलेखहरू
				कर्मचारीको कार्य विवरण (Job Description) बनाई लागू गरेको	✓				
				MCPM को सूचक समेतका आधारमा शाखागत रुपमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी तोकेको	✓				
				कार्य विवरणका आधारमा सूचक बनाई कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कार प्रणाली लागू गरेको		✓			
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३, कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३, कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
सम्पत्ति विवरण		३९	२	निजामति सेवाका सबै कर्मचारीहरूले तोकेको समय भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गरि निजामति किताब खानामा पठाएको		✓	१	सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति सहितको	प्रशासन शाखामा रहेका चलानी पत्रहरू तथा पत्र

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू
				स्थानीय निकायका सवै कर्मचारीहरूले तोकेको समय भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गरि मन्त्रालयले तोकेको निकायमा पठाएको	✓			सम्पत्ति विवरण फाराम प्रत्येक आ.व.शुरु भएको ६० दिनभित्र भरी निजामती किताब खानामा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस जिविसका आ.व. ०६९/७० को नेपाल सरकार तर्फका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयवधिभित्रै सोभैं स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाएको र गाविस सचिवहरूको सम्पत्ति विवरण आफैले निजामती किताब खानामा पठाएको। स्थानीय निकायको सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण फारम भरी कार्यालयमानै संकलन गरी रजिष्टरमा दर्ता गरेर ऐनले तोकिएको म्यादभित्र दर्ता भएका सम्पत्ति विवरण फाराम रजिष्टर सहित स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको। सोमध्ये गतवर्षको सम्पत्ति विवरण फाराम समयमा नबुझाएका गाविस सचिव २ जना र लेखा अधिकृत उज्वल पन्थीले जरिवाना बुझाएको पाईयो।	बुझाएको भपाई
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ अंक, कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने									
गाविसको न्यूसकास मापन	४०	२	तोकिएको समयमा मूल्यांकनकर्ता छनौट गरी सवै मूल्यांकनकर्तालाई अनुशिक्षण गराएको	✓		२	गाविसको न्यूसशाश मापनको लागि मिति ०६९/४/३२ मा वित्तीय आयोगबाटै कान्तिपुर दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी मूल्यांकन कर्ताहरूको दरखास्त माग गरेकोमा यस तनहुँ जिल्लामा १४ जना मूल्यांकनकर्ताको मात्र दरखास्त पर्न आएको। मूल्यांकनकर्ता छनौट समितिको मिति ०६९/६/१९ को निर्णयबाट १३ जना मूल्यांकनकर्ताहरू छनौट गरेको। ४६ गाविसलाई १३ समूहमा विभाजन गरी मिति ०६९/७/१४ र १५ मा प्रशिक्षण दिएको र प्रशिक्षण अवधिमानै सम्पन्न गरी ०६९/८/१० गतेभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाईसक्नुपर्ने म्याद तोकिएको। मिति ०६९/९/२३ मा गाविसको ऋण वाट प्राप्त हुन आएको पाना ३ को नतीजा वित्तीय आयोगमा पठाएको साथै गुणस्तर सुश्चितता परीक्षणको लागि छनौट भएका गाविसहरूको मूल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त भएको सक्कलै प्रतिवेदन मिति ०६९/९/२६ मा वित्तीय आयोगमा पठाएको। गाविसको गुणस्तर सुश्चितताको प्रतिक्रिया च.नं. २९३५ मिति ०६९/९/२० को पत्रबाट वित्तीय आयोगमा पठाएको जिविसमा रहेको गाविसको MCP: सम्बन्धी अभिलेखहरूबाट एकन गरिएको।	सूचना शाखामा रहेको गाविसको न्यूसकास सम्बन्धी अभिलेख	
			मूल्यांकनकर्ताबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी प्रतिक्रिया दिएको	✓					
			अन्तिम प्रतिवेदन तोकिएको समयमा सचिवालयमा पठाएको	✓					
मापन तालिकाको सवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने।									

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू
कर्मचारीहरूको बैठक	४१	१	प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तिमा एउटा पने गरि वर्षमा कम्तीमा ३ वटा बैठक बसेको		✓		०	आ.व. ०६९/७० मा कर्मचारी बैठक मिति ०६९/४/४, १०/२२, ११/११ समेत ३ पटक बसेको । ०६९/४/४ को बैठकमा ODF घोषणा गर्ने कार्यक्रम सफल पार्ने आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न अपिल गरेको र कासमु फाराम र सम्पत्ति विवरण फाराम तोकिएको समयमा भरी पेश गरी सक्ने निर्णय गरेको । ०६९/१०/२२ को बैठकले कार्य विवरण अनुसारको काम तथा जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपले संचालन गर्ने निर्णय गरेको । ०६९/११/११ मा बसेको बैठकले जिल्ला परिषद्को तयारी र संचालन गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको वाडफाड गरेको पाईयो । आ.व. भरीमा ३ वटा बैठक बसेको भएतापनि पहिलोमा १ पटक र दोस्रोमा २ पटक बसेको तर तेस्रो चौमासिक अवधिमा बैठक बसेको पाईएन । अधिल्लो बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने गरेको निर्णय पुस्तिकाबाट देखिएन ।	कर्मचारी बैठकको निर्णय पुस्तिका
			अधिल्लो बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन समेत गरि आवश्यक निर्णय भएको		✓				
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै एक कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
गुनासो सुन्ने अधिकारी र सोधपुछ कक्षको व्यवस्था	४२	२	सोधपुछ कक्षको स्थापना गरी कार्य संचालन गरेको		✓		०	मिति ०६९/१०/१९ चनं. २३४८ लको पत्रबाट यो तथा प.अ. श्री गणेश घिमिरेलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको । हेल्प डेस्क र सोधपुछ कक्ष दर्ता चलानीफाँटसगै स्थापना गरेको । दर्ता शाखामा कार्यरत डोजर हेल्पर शम्भू कपाडीलाई सोधपुछ कक्षमा सहयोगिको काम गर्न तोसकिएको । गुनासाहरु प्राय मौखिक र टेलिफोनबाट प्राप्त हुने र तत्काल समाधान गर्नु पर्ने हुदा त्यसको लिखित अभिलेख नरहेको गुनासो सुन्ने अधिकारी गणेश घिमिरेको पाईएको ।	हेल्प डेस्कको अवलोकन, प्रशासन शाखामा रहेको अभिलेख तथा योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतसंगको छलफल, कुराकानी ।
			गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेको		✓				
			प्राप्त गुनासोहरूको अभिलेखीकरण र सो उपर कारवाही भएको		✓				
मापन तालिकाको तीन वटै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने									
क्षमता विकास योजना	४३	१	क्षमता विकास योजना तयार गरी अद्यावधिक (३ वर्षमा) गरेको		✓		०	तनहुँ जिल्ला विकास समितिले क्षमता विकास योजना २०६६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको र ०६८ मा शसोधन गरी मिति ०६८/११/१५ को परिषद्बाट स्वीकृत गरेको । जिल्ला परिषद्को निर्णय पुस्तिका अनुसूची २ विशेष निर्णयको निर्णय नं. ८ मा समावेश गरेको तर उक्त क्षमता विकास योजनाको ३ वर्षे समयावधि आ.व. ०६९/७० मा समाप्त भैसकेको र नयाँ क्षमता विकास योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन	MCPM Focal Person
			क्षमता विकास योजनाका कार्यक्रम परिषद्बाट स्वीकृत गरि विनियोजित बजेटको कम्तिमा ८० प्रतिशत खर्च भएको		✓				
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरू
गा.वि.स.मा सामाजिक परिचालन	४४	२	सामाजिक परिचालन सञ्चालन भएका गा.वि.स.का सबै वडामा वडा नागरिक मञ्च स्थापना भई क्रियाशील भएको	✓		२	तनहुँ जिल्लाका ४६ गाविसमध्ये ३१ गाविसहरूमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संचालन भएको र ती ३१ वटै गाविसका सबै वडाहरूमा वडा नागरिक मञ्च गठन भएको जानकारी सम्बन्धित डेस्क अफिसबाट प्राप्त भएको । ३१ गाविसमा ३१ जना सामाजिक परिचालकहरू कार्यरत रहेको र उनिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको दैनिक क्रियाकलापको मासिक विवरण जिविसमा पठाउने गरेको प्रतिवेदन अवलोकन गरी एकिन गरिएको । ३१ वटै गाविसमा नागरिक सचेतनाकेन्द्र स्थापना भई क्रियाशील रहेको समेत मासिक प्रतिवेदनबाट एकिन गरिएको । आ.व. ०६९/७० मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको लागि रु. २,०९,५०,८२५ बजेट विनियोजन भएकोमा रु. २,०९,३५,७०० बजेट खर्च भएको पाईयो । आ.व. ०६९/७० मा सामाजिक परिचालकहरूले गरेका कामहरूको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको भने पाईएन ।	सामाजिक परिचालन डेस्कमा रहेका अभिलेखहरू, आ.प्र.शाखा, सामाजिक विकास शाखा र एमसीपीएम फोकल पर्सन	
			सामाजिक परिचालन सञ्चालन भएका गा.वि.स.मा कम्तिमा एउटा नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना भई क्रियाशील भएको	✓					
			सामाजिक परिचालन कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट मध्ये ८०% भन्दा बढी खर्च भएको	✓					
			सामाजिक परिचालकहरूले गरेका कार्यहरूको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको		✓				
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
स्थानीय निकाय संयुक्त समिति	४५	१	अन्तर स्थानीय निकाय (जिल्ला/गाविस/नगरपालिका) संयुक्त समिति गठन गरेको		✓	०	तनहुँ जिविसको अन्तर स्थानीय निकाय संयुक्त समिति गठन नभएको र स्थानीय निकायबीच समन्वय पनि भएको देखिदैन।	अन्तर स्थानीय निकायको गठन नभएको	
			संयुक्त समिति क्रियाशील भई अन्तर स्थानीय निकाय विच समन्वय भएको		✓				
मापन तालिकाको दुवै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको पहिलो कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
गैर सरकारी संस्था समन्वय र परिचालन	४६	३	गैसस समन्वयका लागि जिविसले सम्पर्क अधिकृत वा कर्मचारी लोकेको	✓		घरखीरञ्ज	कार्यक्रम अधिकृत श्री ऋषिभक्त बाग्लेलाई च.नं १६१ मिति ०६९/४/१६ को पत्रबाट गैसस समन्वयको लागि सम्पर्क अधिकृत लोकेको	जिल्ला परिषदबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका, मासिक प्रतिवेदन	

जिल्ला विकास समिति तनहुँ

जिविसको आ.व. २०६९/७० को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

कार्यक्षेत्र	सूचक	सूचक नं	पूर्णाङ्क	कार्यसम्पादन स्थिति	छ	छैन	प्राप्ताङ्क	सूचकको सम्बन्धमा भएको प्रगति / उपलब्धि	श्रोतहरु
				जिल्लामा कृयाशिल गैससहरुको फ्रोफाईल तयार गरेको		✓		ताकाएका जिल्लामा साकय भई जिल्ला पारपदमा आफ्नो कार्यक्रम पेश गरेका गैससहरु १६ वटा रहेको । तर जिल्लामा दर्ता भएका र अन्यत्र दर्ता भई उक्त जिल्लामा कार्यरत गैससहरुको प्रोफायल तयार गरेको पाईएन । गैससहरुको नविकरणको लागि सिफारिस गर्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र प्रगती प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको पाईयो । उल्लेखित १६ वटा गैससले आफ्नो आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम जिल्ला परिषदमा पेश गरेको र समीक्षा बैठकमा समेत सहभागिता जनाएको अभिलेखवाट पुष्टी भएको । जिल्ला विकास समितिबाट अनुगमन गर्ने क्रममा ती गैससहरुबाट संचालन भएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको पनि अनुगमन गरेको पाईयो ।	वाषिक समीक्षा प्रतिवेदन । ऋनुगमन प्रतिवेदन
			गत आ.व.मा नविकरणका लागि सिफारिस गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगती प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने गरेको	✓					
			गत आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला विकास योजनामा समावेश भई समीक्षा समेत गरेको	✓					
			गत आ.व.मा संचालित जिल्ला विकास योजनामा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरेको	✓					
मापन तालिकाको सबै कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कोष्ठ , कुनै चार कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने तर आ.व. ०६९/७० को लागि मापन तालिकाको कुनै तीन कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा ३ अंक, कोष्ठ , कुनै दुई कोष्ठको छ मा ठीक (✓) चिन्ह लागेमा २ र अन्य अवस्थामा ० अंक प्रदान गर्ने ।									
संगठन व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रको जम्मा							घघघ	३ख्वग्ग्	

कुल जम्मा	घघ
सफल कार्यक्षेत्रको संख्या	३
असफल कार्यक्षेत्रको संख्या	०

वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ : नाम : मिति:	स्थानीय शासन विज्ञ : नाम : मिति:
--	--